

„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
18	poniedziałek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
19	wtorek	czerwiec			0		
20	środa	czerwiec			0		
21	czwartek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
22	piątek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
23	sobota	czerwiec			0		
24	niedziela	czerwiec			0		
25	poniedziałek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
26	wtorek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
27	środa	czerwiec			0		
28	czwartek	czerwiec			0		
29	piątek	czerwiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
30	sobota	czerwiec			0		
1	niedziela	lipiec			0		
2	poniedziałek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
3	wtorek	lipiec	12	16	4	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
4	środa	lipiec			0		
5	czwartek	lipiec			0		
6	piątek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
7	sobota	lipiec			0		
8	niedziela	lipiec			0		
9	poniedziałek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
10	wtorek	lipiec			0		
11	środa	lipiec			0		
12	czwartek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
13	piątek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
14	sobota	lipiec			0		
15	niedziela	lipiec			0		
16	poniedziałek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
17	wtorek	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
18	środa	lipiec	8	16	8	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
19	czwartek	lipiec	8	12	4	ul. Chorzowska 117, 44-100 Gliwice	konstruktor, prace montażowe
20	piątek	lipiec			0		
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		