

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
28	poniedziałek	maj	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
29	wtorek	maj			0		
30	środa	maj	8	13	5	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
31	czwartek	maj			0		
1	piątek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
2	sobota	czerwiec			0		
3	niedziela	czerwiec			0		
4	poniedziałek	czerwiec			0		
5	wtorek	czerwiec	8	14	6	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
6	środa	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
7	czwartek	czerwiec			0		
8	piątek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
9	sobota	czerwiec			0		
10	niedziela	czerwiec			0		
11	poniedziałek	czerwiec			0		
12	wtorek	czerwiec			0		
13	środa	czerwiec			0		
14	czwartek	czerwiec			0		
15	piątek	czerwiec			0		
16	sobota	czerwiec			0		
17	niedziela	czerwiec			0		
18	poniedziałek	czerwiec			0		
19	wtorek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
20	środa	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
21	czwartek	czerwiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
22	piątek	czerwiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
23	sobota	czerwiec			0		
24	niedziela	czerwiec			0		
25	poniedziałek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
26	wtorek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
27	środa	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
28	czwartek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
29	piątek	czerwiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
30	sobota	czerwiec			0		
1	niedziela	lipiec			0		
2	poniedziałek	lipiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
3	wtorek	lipiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
4	środa	lipiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
5	czwartek	lipiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
6	piątek	lipiec	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
7	sobota	lipiec			0		
8	niedziela	lipiec			0		
9	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
10	wtorek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
11	środa	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
12	czwartek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
13	piątek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
14	sobota	lipiec			0		
15	niedziela	lipiec			0		
16	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
17	wtorek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
18	środa	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
19	czwartek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
20	piątek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		
23	poniedziałek	lipiec			0		
24	wtorek	lipiec			0		
25	środa	lipiec			0		
26	czwartek	lipiec			0		
27	piątek	lipiec			0		
28	sobota	lipiec			0		
29	niedziela	lipiec			0		
30	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
31	wtorek	lipiec	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
1	środa	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
2	czwartek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
3	piątek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
4	sobota	sierpień			0		
5	niedziela	sierpień			0		

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
6	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
7	wtorek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
8	środa	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
9	czwartek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
10	piątek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
11	sobota	sierpień			0		
12	niedziela	sierpień			0		
13	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
14	wtorek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
15	środa	sierpień			0		
16	czwartek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
17	piątek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
18	sobota	sierpień			0		
19	niedziela	sierpień			0		
20	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
21	wtorek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
22	środa	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
23	czwartek	sierpień			0		
24	piątek	sierpień	12	16	4	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
25	sobota	sierpień			0		
26	niedziela	sierpień			0		
27	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
28	wtorek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
29	środa	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
30	czwartek	sierpień	8	16	8	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
31	piątek	sierpień	8	15	7	Ichemad Profarb	Dział konstrukcyjny i technologiczny
1	sobota	wrzesień			0		
2	niedziela	wrzesień			0		