

„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STA:

| Dzień | Dzień tygodnia | Miesiąc | Godziny pracy | | Liczba godzin | Miejsce pracy | Rodzaj pracy |
|-------|----------------|---------|---------------|----|---------------|------------------------|---|
| | | | od | do | | | |
| 2 | poniedziałek | lipiec | 7 | 17 | 10 | Dział utrzymania ruchu | Szkolenie BHP i poznanie firmy |
| 3 | wtorek | lipiec | | | 0 | | |
| 4 | środa | lipiec | | | 0 | | |
| 5 | czwartek | lipiec | | | 0 | | |
| 6 | piątek | lipiec | | | 0 | | |
| 7 | sobota | lipiec | 7 | 17 | 10 | Dział utrzymania ruchu | Zapoznanie z dokumentacją techniczną |
| 8 | niedziela | lipiec | | | 0 | | |
| 9 | poniedziałek | lipiec | | | 0 | | |
| 10 | wtorek | lipiec | | | 0 | | |
| 11 | środa | lipiec | | | 0 | | |
| 12 | czwartek | lipiec | 8 | 16 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 13 | piątek | lipiec | 8 | 16 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 14 | sobota | lipiec | 8 | 16 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 15 | niedziela | lipiec | | | 0 | | |
| 16 | poniedziałek | lipiec | 7 | 15 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 17 | wtorek | lipiec | 7 | 16 | 9 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie części dokumentacji z bieżącego projektu |
| 18 | środa | lipiec | 7 | 16 | 9 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie części dokumentacji z bieżącego projektu |
| 19 | czwartek | lipiec | 7 | 16 | 9 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 20 | piątek | lipiec | 7 | 16 | 9 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 21 | sobota | lipiec | | | 0 | | |
| 22 | niedziela | lipiec | | | 0 | | |
| 23 | poniedziałek | lipiec | 7 | 15 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie części dokumentacji z bieżącego projektu |
| 24 | wtorek | lipiec | 7 | 15 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie części dokumentacji z bieżącego projektu |
| 25 | środa | lipiec | 7 | 15 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 26 | czwartek | lipiec | 7 | 15 | 8 | Dział utrzymania ruchu | Wykonywanie prac w projektach z zakresu mechaniki i budowy maszyn |
| 27 | piątek | lipiec | | | 0 | | |
| 28 | sobota | lipiec | | | 0 | | |
| 29 | niedziela | lipiec | | | 0 | | |