

„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”  
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
18	poniedziałek	czerwiec			0		
19	wtorek	czerwiec			0		
20	środa	czerwiec			0		
21	czwartek	czerwiec	7	15	8	Odlewnia Rafamet biuro	Szkolenie BHP, szkolenie stanowiskowe
22	piątek	czerwiec	7	15	8	Odlewnia Rafamet biuro	Dokumentacja ISO
23	sobota	czerwiec	7	11	4	Odlewnia Rafamet biuro	Instrukcje technologiczne, karty procesów
24	niedziela	czerwiec			0		
25	poniedziałek	czerwiec			0		
26	wtorek	czerwiec			0		
27	środa	czerwiec			0		
28	czwartek	czerwiec			0		
29	piątek	czerwiec			0		
30	sobota	czerwiec			0		
1	niedziela	lipiec			0		
2	poniedziałek	lipiec			0		
3	wtorek	lipiec			0		
4	środa	lipiec			0		
5	czwartek	lipiec			0		
6	piątek	lipiec			0		
7	sobota	lipiec			0		
8	niedziela	lipiec			0		
9	poniedziałek	lipiec			0		
10	wtorek	lipiec			0		
11	środa	lipiec			0		
12	czwartek	lipiec			0		
13	piątek	lipiec			0		
14	sobota	lipiec			0		
15	niedziela	lipiec			0		
16	poniedziałek	lipiec			0		
17	wtorek	lipiec			0		
18	środa	lipiec			0		
19	czwartek	lipiec			0		
20	piątek	lipiec			0		
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		
23	poniedziałek	lipiec			0		
24	wtorek	lipiec			0		
25	środa	lipiec			0		
26	czwartek	lipiec			0		
27	piątek	lipiec			0		
28	sobota	lipiec			0		
29	niedziela	lipiec			0		
30	poniedziałek	lipiec			0		
31	wtorek	lipiec			0		
1	środa	sierpień			0		
2	czwartek	sierpień			0		
3	piątek	sierpień			0		
4	sobota	sierpień			0		
5	niedziela	sierpień			0		
6	poniedziałek	sierpień			0		
7	wtorek	sierpień			0		
8	środa	sierpień			0		
9	czwartek	sierpień			0		
10	piątek	sierpień			0		
11	sobota	sierpień			0		
12	niedziela	sierpień			0		
13	poniedziałek	sierpień			0		
14	wtorek	sierpień			0		
15	środa	sierpień			0		
16	czwartek	sierpień			0		
17	piątek	sierpień			0		
18	sobota	sierpień			0		
19	niedziela	sierpień			0		
20	poniedziałek	sierpień			0		
21	wtorek	sierpień			0		
22	środa	sierpień			0		
23	czwartek	sierpień			0		

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
24	piątek	sierpień			0		
25	sobota	sierpień			0		
26	niedziela	sierpień			0		
27	poniedziałek	sierpień			0		
28	wtorek	sierpień			0		
29	środa	sierpień			0		
30	czwartek	sierpień			0		
31	piątek	sierpień			0		
1	sobota	wrzesień			0		
2	niedziela	wrzesień			0		
3	poniedziałek	wrzesień			0		
4	wtorek	wrzesień			0		
5	środa	wrzesień			0		
6	czwartek	wrzesień			0		
7	piątek	wrzesień			0		
8	sobota	wrzesień			0		
9	niedziela	wrzesień			0		
10	poniedziałek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Głównego Metalurga	Instrukcje technologiczne, karty procesów
11	wtorek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Głównego Metalurga	Instrukcje technologiczne, karty procesów
12	środa	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Głównego Metalurga	Instrukcje technologiczne, karty procesów
13	czwartek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Instrukcje technologiczne, karty procesów
14	piątek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Instrukcje technologiczne, karty procesów
15	sobota	wrzesień			0		
16	niedziela	wrzesień			0		
17	poniedziałek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Planowania	Instrukcje technologiczne, karty procesów
18	wtorek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Planowania	Instrukcje technologiczne, karty procesów
19	środa	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Planowania	Instrukcje technologiczne, karty procesów
20	czwartek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Handlowy	Instrukcje technologiczne, karty procesów
21	piątek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Dział Handlowy	Instrukcje technologiczne, karty procesów
22	sobota	wrzesień			0		
23	niedziela	wrzesień			0		
24	poniedziałek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Wydział Topialni	Instrukcje technologiczne, karty procesów
25	wtorek	wrzesień	7	15	8	Odlewnia Rafamet Laboratorium	Instrukcje technologiczne, karty procesów
26	środa	wrzesień			0		
27	czwartek	wrzesień	7	11	4		
28	piątek	wrzesień			0		
29	sobota	wrzesień			0		
30	niedziela	wrzesień			0		