



„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
9	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Szkolenie BHP, szkolenie stanowiskowe	Szkolenie
10	wtorek	lipiec	7	15	8	Dokumentacja ISO	zapoznanie z dokumentacją
11	środa	lipiec	7	15	8	Instrukcje technologiczne, karty procesów	zapoznanie z dokumentacją
12	czwartek	lipiec	7	15	8	Dział Kontroli Jakości	Proces kontroli jakości
13	piątek	lipiec	7	15	8	Dział Kontroli Jakości	Proces kontroli jakości
14	sobota	lipiec			0		
15	niedziela	lipiec			0		
16	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Dział Głównego Metalurga	Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
17	wtorek	lipiec	7	15	8	Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
18	środa	lipiec	7	15	8	Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
19	czwartek	lipiec	7	15	8	Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
20	piątek	lipiec	7	15	8	Biuro Technicznego Przygotowania Produkcji	Nadzorowanie procesu produkcji
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		
23	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Wydział Topialni	Przygotowanie procesu topienia metalu
24	wtorek	lipiec	7	15	8	Wydział Topialni	Proces topienia metalu
25	środa	lipiec	7	15	8	Laboratorium	Badania laboratoryjne
26	czwartek	lipiec	7	15	8	Dział Planowania	Planowanie produkcji
27	piątek	lipiec	7	15	8	Dział Handlowy	Obsługa sprzedaży
28	sobota	lipiec			0		
29	niedziela	lipiec			0		