

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
1	poniedziałek	lipiec			0		
2	wtorek	lipiec			0		
3	środa	lipiec			0		
4	czwartek	lipiec			0		
5	piątek	lipiec			0		
6	sobota	lipiec			0		
7	niedziela	lipiec			0		
8	poniedziałek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
9	wtorek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
10	środa	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
11	czwartek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
12	piątek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
13	sobota	lipiec			0		
14	niedziela	lipiec			0		
15	poniedziałek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
16	wtorek	lipiec			0		
17	środa	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
18	czwartek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
19	piątek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
20	sobota	lipiec			0		
21	niedziela	lipiec			0		
22	poniedziałek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
23	wtorek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
24	środa	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
25	czwartek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
26	piątek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
27	sobota	lipiec			0		
28	niedziela	lipiec			0		
29	poniedziałek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
30	wtorek	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
31	środa	lipiec	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
1	czwartek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
2	piątek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
3	sobota	sierpień			0		
4	niedziela	sierpień			0		
5	poniedziałek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
6	wtorek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
7	środa	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
8	czwartek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
9	piątek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
10	sobota	sierpień			0		
11	niedziela	sierpień			0		
12	poniedziałek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
13	wtorek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
14	środa	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
15	czwartek	sierpień			0		
16	piątek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
17	sobota	sierpień			0		
18	niedziela	sierpień			0		
19	poniedziałek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
20	wtorek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
21	środa	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
22	czwartek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
23	piątek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
24	sobota	sierpień			0		
25	niedziela	sierpień			0		
26	poniedziałek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
27	wtorek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
28	środa	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
29	czwartek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
30	piątek	sierpień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
31	sobota	sierpień			0		
1	niedziela	wrzesień			0		
2	poniedziałek	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
3	wtorek	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
4	środa	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
5	czwartek	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
6	piątek	wrzesień			0		
7	sobota	wrzesień			0		
8	niedziela	wrzesień			0		
9	poniedziałek	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
10	wtorek	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
11	środa	wrzesień	7	15	8	ICHEMAD - Profarb s. z o.o.	Dział konstrukcyjny i technologiczny
12	czwartek	wrzesień			0		
13	piątek	wrzesień			0		
14	sobota	wrzesień			0		
15	niedziela	wrzesień			0		
16	poniedziałek	wrzesień			0		
17	wtorek	wrzesień			0		
18	środa	wrzesień			0		
19	czwartek	wrzesień			0		
20	piątek	wrzesień			0		
21	sobota	wrzesień			0		
22	niedziela	wrzesień			0		