

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
15	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Praca biurowa
16	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Praca biurowa
17	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Montaż elementów
18	czwartek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Montaż elementów
19	piątek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Wykonywanie symulacji
20	sobota	lipiec			0		
21	niedziela	lipiec			0		
22	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Praca biurowa
23	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Prace warsztatowe
24	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Wykonywane symulacji
25	czwartek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Montaż elementów
26	piątek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Montaż elementów
27	sobota	lipiec			0		
28	niedziela	lipiec			0		
29	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Wykonywanie konstrukcji
30	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Wykonywanie konstrukcji
31	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Wykonywanie symulacji
1	czwartek	sierpień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Prace warsztatowe
2	piątek	sierpień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 24	Prace montażowe
3	sobota	sierpień			0		
4	niedziela	sierpień			0		