

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
15	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Grupa Powen Wafapomp SA, Zabrze, ul. Wolności 318	Szkolenie BHP
16	wtorek	lipiec	7	15	8	Grupa Powen Wafapomp SA, Zabrze, ul. Wolności 318	Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną
17	środa	lipiec	7	15	8	Grupa Powen Wafapomp SA, Zabrze, ul. Wolności 318	Zapoznanie się z profilem produkcji
18	czwartek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Wykonywanie rysunków w programie Solid Works
19	piątek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Wykonywanie rysunków w programie Solid Works
20	sobota	lipiec			0		
21	niedziela	lipiec			0		
22	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Wykonywanie rysunków w programie Solid Works
23	wtorek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Wykonywanie rysunków w programie Solid Works
24	środa	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Wykonywanie rysunków w programie Solid Works
25	czwartek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Udział w badaniach na stacji prób
26	piątek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Udział w badaniach na stacji prób
27	sobota	lipiec			0		
28	niedziela	lipiec			0		
29	poniedziałek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Udział w badaniach na stacji prób
30	wtorek	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Udział w badaniach na stacji prób
31	środa	lipiec	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Obliczenia wytrzymałościowe łożysk
1	czwartek	sierpień	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Obliczenia wytrzymałościowe łożysk
2	piątek	sierpień	7	15	8	Dział konstrukcyjny	Podsumowanie stażu
3	sobota	sierpień			0		
4	niedziela	sierpień			0		