

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
22	poniedziałek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
23	wtorek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
24	środa	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
25	czwartek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
26	piątek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
27	sobota	lipiec			0		
28	niedziela	lipiec			0		
29	poniedziałek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
30	wtorek	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
31	środa	lipiec	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
1	czwartek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
2	piątek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
3	sobota	sierpień			0		
4	niedziela	sierpień			0		
5	poniedziałek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
6	wtorek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
7	środa	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
8	czwartek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
9	piątek	sierpień	07:00	15:00	8	Auto Design sp. z o.o. sp. k.	praca biurowa
10	sobota	sierpień			0		
11	niedziela	sierpień			0		