

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”  
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
26	poniedziałek	sierpień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
27	wtorek	sierpień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
28	środa	sierpień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
29	czwartek	sierpień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
30	piątek	sierpień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
31	sobota	sierpień			0		
1	niedziela	wrzesień			0		
2	poniedziałek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
3	wtorek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
4	środa	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
5	czwartek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
6	piątek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
7	sobota	wrzesień			0		
8	niedziela	wrzesień			0		
9	poniedziałek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
10	wtorek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
11	środa	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
12	czwartek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
13	piątek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
14	sobota	wrzesień			0		
15	niedziela	wrzesień			0		
16	poniedziałek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
17	wtorek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
18	środa	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
19	czwartek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
20	piątek	wrzesień	8	14	6	ArcelorMittal Poland oddział w Świętochłowicach	Utrzymanie ruchu
21	sobota	wrzesień			0		
22	niedziela	wrzesień			0		