

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
29	poniedziałek	lipiec					
30	wtorek	lipiec	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
31	środa	lipiec	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
1	czwartek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
2	piątek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
3	sobota	sierpień			0		
4	niedziela	sierpień			0		
5	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
6	wtorek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
7	środa	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
8	czwartek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
9	piątek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
10	sobota	sierpień			0		
11	niedziela	sierpień			0		
12	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
13	wtorek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
14	środa	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
15	czwartek	sierpień			0		
16	piątek	sierpień			0		
17	sobota	sierpień			0		
18	niedziela	sierpień			0		
19	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
20	wtorek	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
21	środa	sierpień	8	16	8	Macro Molds Polska ul. Strefowa 20 Tychy	Biurowa
22	czwartek	sierpień			0		
23	piątek	sierpień			0		
24	sobota	sierpień			0		
25	niedziela	sierpień			0		