

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
2	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
3	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
4	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
5	czwartek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
6	piątek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
7	sobota	wrzesień			0		
8	niedziela	wrzesień			0		
9	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
10	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
11	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
12	czwartek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
13	piątek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
14	sobota	wrzesień			0		
15	niedziela	wrzesień			0		
16	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
17	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
18	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
19	czwartek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
20	piątek	wrzesień	8	16	8	Gliwice ul.Toruńska 27	Prace montażowe
21	sobota	wrzesień			0		
22	niedziela	wrzesień			0		