

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
1	niedziela	wrzesień			0		
2	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
3	wtorek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
4	środa	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
5	czwartek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
6	piątek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
7	sobota	wrzesień			0		
8	niedziela	wrzesień			0		
9	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
10	wtorek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
11	środa	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
12	czwartek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
13	piątek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
14	sobota	wrzesień			0		
15	niedziela	wrzesień			0		
16	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
17	wtorek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
18	środa	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
19	czwartek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
20	piątek	wrzesień	8	16	8	Skytech Products Sp. z o.o.	Biurowa
21	sobota	wrzesień			0		
22	niedziela	wrzesień			0		

Nalepa Rafał

NR tygodnia	Godzin tygodniowo
-------------	-------------------

120

14	40
15	40
16	40