

**„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”  
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17**

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

**HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻ**

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
16	poniedziałek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Szkolenie
17	wtorek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział Produkcji
18	środa	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział Produkcji
19	czwartek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział Zaopatrzenie
20	piątek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		
23	poniedziałek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
24	wtorek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
25	środa	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
26	czwartek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
27	piątek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
28	sobota	lipiec			0		
29	niedziela	lipiec			0		
30	poniedziałek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
31	wtorek	lipiec	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
1	środa	sierpień	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
2	czwartek	sierpień	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
3	piątek	sierpień	6	14	8	ul. Zebrzydowicka 117, 44-217 Rybnik	Dział konstrukcyjny
4	sobota	sierpień			0		
5	niedziela	sierpień			0		

NR tygodnia	Godzin tygodniowo
-------------	-------------------

120

16	40
17	40
18	40