

„DAMIBM - Doświadczony Absolwent Mechaniki i Budowy Maszyn – odpowiedzią na oczekiwania Odpowiedzialnego Rozwoju Przemysłu 4.0”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S155/17

Projekt trwa w okresie: 01.02.2018 do 31.01.2020

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻU

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
28	poniedziałek	maj	8	16	8	Wieluń	Instruktaż BHP, stanowiskowy, Zapoznanie z organizacją WIELTON (Wieluń)
29	wtorek	maj	8	12	4	Gliwice	Zapoznanie z pracami biura konstrukcyjnego PBKG
30	środa	maj			0		
31	czwartek	maj			0		
1	piątek	czerwiec	8	16	8	Wieluń	Zapoznanie z zakładem produkcyjnym w Wieluniu (wyjazd do siedziby głównej w Wieluniu)
2	sobota	czerwiec			0		
3	niedziela	czerwiec			0		
4	poniedziałek	czerwiec			0		
5	wtorek	czerwiec			0		
6	środa	czerwiec			0		
7	czwartek	czerwiec			0		
8	piątek	czerwiec			0		
9	sobota	czerwiec			0		
10	niedziela	czerwiec			0		
11	poniedziałek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Zapoznanie z procesem homologacji i certyfikacji produktów i podzespołów
12	wtorek	czerwiec	8	12	4	Gliwice	Zapoznanie z procesem homologacji i certyfikacji produktów i podzespołów
13	środa	czerwiec			0		
14	czwartek	czerwiec			0		
15	piątek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w WIELTON
16	sobota	czerwiec			0		
17	niedziela	czerwiec			0		
18	poniedziałek	czerwiec			0		
19	wtorek	czerwiec			0		
20	środa	czerwiec			0		
21	czwartek	czerwiec			0		
22	piątek	czerwiec			0		
23	sobota	czerwiec			0		
24	niedziela	czerwiec			0		
25	poniedziałek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w WIELTON
26	wtorek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w WIELTON
27	środa	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Zapoznanie z systemami informatycznymi stosowanymi w WIELTON
28	czwartek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
29	piątek	czerwiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
30	sobota	czerwiec			0		
1	niedziela	lipiec			0		
2	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
3	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
4	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
5	czwartek	lipiec			0		
6	piątek	lipiec			0		
7	sobota	lipiec			0		
8	niedziela	lipiec			0		
9	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
10	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
11	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
12	czwartek	lipiec			0		
13	piątek	lipiec			0		
14	sobota	lipiec			0		
15	niedziela	lipiec			0		

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
16	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
17	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
18	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
19	czwartek	lipiec			0		
20	piątek	lipiec			0		
21	sobota	lipiec			0		
22	niedziela	lipiec			0		
23	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
24	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
25	środa	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
26	czwartek	lipiec			0		
27	piątek	lipiec			0		
28	sobota	lipiec			0		
29	niedziela	lipiec			0		
30	poniedziałek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
31	wtorek	lipiec	8	16	8	Gliwice	Prace pod nadzorem: projektowo-konstrukcyjne oraz inne wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku
1	środa	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
2	czwartek	sierpień			0		
3	piątek	sierpień			0		
4	sobota	sierpień			0		
5	niedziela	sierpień			0		
6	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
7	wtorek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
8	środa	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
9	czwartek	sierpień			0		
10	piątek	sierpień			0		
11	sobota	sierpień			0		
12	niedziela	sierpień			0		
13	poniedziałek	sierpień			0		
14	wtorek	sierpień			0		
15	środa	sierpień			0		
16	czwartek	sierpień			0		
17	piątek	sierpień			0		
18	sobota	sierpień			0		
19	niedziela	sierpień			0		
20	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
21	wtorek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
22	środa	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
23	czwartek	sierpień			0		
24	piątek	sierpień			0		
25	sobota	sierpień			0		
26	niedziela	sierpień			0		
27	poniedziałek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
28	wtorek	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
29	środa	sierpień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
30	czwartek	sierpień			0		
31	piątek	sierpień			0		
1	sobota	wrzesień			0		
2	niedziela	wrzesień			0		

Dzień	Dzień tygodnia	Miesiąc	Godziny pracy		Liczba godzin	Miejsce pracy	Rodzaj pracy
			od	do			
3	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
4	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
5	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
6	czwartek	wrzesień			0		
7	piątek	wrzesień			0		
8	sobota	wrzesień			0		
9	niedziela	wrzesień			0		
10	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
11	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
12	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
13	czwartek	wrzesień			0		
14	piątek	wrzesień			0		
15	sobota	wrzesień			0		
16	niedziela	wrzesień			0		
17	poniedziałek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
18	wtorek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
19	środa	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
20	czwartek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
21	piątek	wrzesień	8	16	8	Gliwice	Realizacja samodzielnych prac projektowo-konstrukcyjnych oraz innych wynikających z zakresu obowiązków na stanowisku
22	sobota	wrzesień			0		
23	niedziela	wrzesień			0		
24	poniedziałek	wrzesień			0		
25	wtorek	wrzesień			0		
26	środa	wrzesień			0		
27	czwartek	wrzesień			0		
28	piątek	wrzesień			0		
29	sobota	wrzesień			0		
30	niedziela	wrzesień			0		

